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RAPPORT DES RESULTATS DU PLAN RELATIF AUX PRIORITES INTERNATIONALES
DE MISE EN OEUVRE DE L’AEWA
2003-2007

INTRODUCTION

Au cours de sa deuxiéme session, la Réunion des Parties a adopté la Résolution 2.4 relative aux « Priorités
internationales de mise en ceuvre de 'AEWA 2003-2007 (IIP 2003-2007) ».

Depuis la MOP2, le Secrétariat a consacré la plus grande partie de son temps a la mise au point des derniers détails
relatifs a cette réunion, a la cléture de la période triennale financiére précédente, au lancement d’un nouveau projet, au
recrutement de nouvelles Parties, ainsi qu’au recrutement de nouveau personnel. II n'a donc disposé que de peu de
temps pour rechercher de fonds supplémentaires pour la mise en ceuvre de I'lIP 2003-2007.

Le tableau précédent offre une vue d’'ensemble de I'avancement des activités.

ACTIONS REQUISES DU COMITE PERMANENT

Il a été demandé au Comité permanent de prendre note de I'avancement des activités et d'aider le Secrétariat a obtenir
davantage de contributions volontaires pour la future mise en ceuvre de I'llP 2003-2007.
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RAPPORT SUR LES RESULTATS DU PLAN RELATIF AUX PRIORITES INTERNATIONALES DE MISE EN (EUVRE

DE L’AEWA
N° | Nom du projet Financé Exécuté par : Remarques :
par :
IIP 2000-2004 |
1. Lignes directrices sur la Législation nationale pour la conservation des oiseaux d’eau | Pays-Bas et | Centre de Droit | Adopté par la MOP2 et révisé par la TC 4.
migrateurs AEWA Environnemental | Avant de pouvoir étre publiée, la Ligne
de I’'UICN directrice doit étre minutieusement révisée.
3 Développement de nouveaux Plans d’action internationaux par espéce pour AEWA, BirdLife A I’exception de celui pour la Bernache
e la Bécassine double Pays-Bas International cravant, tous les plans ont été adoptés par la
e la Glaréole 3 ailes noires MOP2 (Résolution 2.13). Ces plans seront
e le Vanneau sociable publiés en temps utile dans le cadre de la
e la Bernache cravant série de documents techniques de ’AEWA.

Le Plan d’action pour la Bernache cravant a
été approuvé par la Recommandation 2.1 et
doit étre adopté par le Comité permanent en
étroite coopération avec le Comité
technique. Son adoption est prévue pour
2004, lors de la prochaine réunion du
Comité permanent.

4 Ligne directrice pour la lutte contre I’introduction d’espéces d’oiseaux d’eau Royaume- Just Ecology La Ligne directrice a été¢ examinée lors de
migrateurs non indigénes Uni et la MOP2 et a été révisée durant la TC4. La
AEWA Ligne directrice comme la Brochure

doivent faire I’objet de révisions
importantes avant de pouvoir étre publiées.

14. | Etude de I'utilisation des produits agrochimiques en Afrique et de leur impact sur les | France, CERES/ FAO Le projet est planifié et le rapport final
oiseaux d’eau migrateurs Suisse, FAO devrait étre prét fin 2003.
et AEWA
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N° | Nom du projet Financé Exécuté par : Remarques :
par :
24. | Etude des impacts potentiels de la péche en mer sur les oiseaux d’eau migrateurs Pays-Baset | ADU Un rapport intermédiaire des progres
Royaume- réalisés est paru en septembre 2002. Le
Uni projet se déroule sans probleme majeur. Le
rapport final sera prét fin 2003.
25. | Réhabilitation des sites importants pour les oiseaux d’eau migrateurs, qui ont été Royaume- UICN (bureaux | Le rapport sur I’étude documentaire sera
dégradés par des herbes aquatiques envahissantes Uni et régionaux prét fin 2003.
AEWA africains)
28. | Echange de connaissances sur les méthodes traditionnelles d’approche de la gestion Pays-Bas et | UICN (bureaux | Le rapport sur I’étude documentaire sera
des zones humides et des oiseaux d’eau en Afrique AEWA régionaux prét fin 2003.
africains)
32. | Développement du site Web de 1’ Accord Allemagne | PNUE-WCMC | Le projet est en cours et est prét dans les
et AEWA et Secrétariat de | grandes lignes. Le Secrétariat de ’TAEWA
I’AEWA réarrangera certaines informations en 2003.

1

Mise en ceuvre des Plans d’action internationaux par espece existants

I1P 2003-2007

La prochaine réunion du groupe de travail
sur la Bernache cravant est planifiée pour la
fin 2003.

2 DEVELOPPEMENT DE PLANS D’ACTION INTERNATIONAUX PAR
ESPECE

a. Fuligule nyroca (Athya nyroca) France, BirdLife L’atelier qui a trouvé place en novembre
CMS et International 2002 est le point de départ au cours duquel
BirdLife Roumanie le Plan d’action a été ébauché. Les mesures
International envisagées seront bient6t publiées.

b. Ibis chauve (Geronticus eremita) AEWA', SEO Le 1*" atelier est prévu pour début janvier
SEO 2004 a Madrid.
(Partenaire
de BirdLife
en Espagne)

1 . . . .
Des fonds supplémentaires sont nécessaires
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N° | Nom du projet Financé Exécuté par : Remarques :
par :
c. Bernache cravant a ventre pale (Branta Bernicla hrota) WWT AEWA, WWT | Le Secrétariat de I’AEWA a participé a un
atelier sur ce sujet en octobre 2003 a
Belfast, au cours duquel une premiere
¢ébauche de Plan d’action pour la population
du Haut-arctique a I’est du Canada a été
réalisée. Le Secrétariat de I’ Accord
facilitera si besoin est le travail du WWT.
L’adoption officielle de ce Plan d’action est
prévue lors de la MOP3.
3. Identification des sites d’importance internationale pour les espéces de ’TAEWA Fera partie du projet FEM.
4. | Création d’un instrument interactif pour présenter les informations sur les sites Fera partie du projet FEM.
importants pour les oiseaux d’eau migrateurs
5. | Identification des zones dans lesquelles des études supplémentaires seront réalisées en Fera partie du projet FEM.
priorité
6. Identification des zones prioritaires pour une meilleure protection. Fera partie du projet FEM.
7. Priorités relatives a I’habitat des oiseaux d’eau, notamment en Afrique et en Asie du
Sud-Ouest
8. Restauration et techniques de réhabilitation des habitats des oiseaux d’eau, notamment
en Afrique
9. Evaluation des prélévements d’oiseaux d’eau dans 1’Aire de I’Accord
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NO

Nom du projet

Financé
par :

Exécuté par :

Remarques :

10.

Etude de I’utilisation de munitions non-toxiques pour la chasse aux oiseaux d’eau

I11 Nibbio,
CICet
Secrétariat
de TAEWA

Un atelier (partiellement financé par le
Royaume-Uni) devrait trouver place en
Italie vers la fin 2003. 111 Nibbio n’a pas
réagi jusqu’a présent.

L’idée d’organiser un atelier sur la chasse
durable en Afrique de I’Ouest a germé.
Bien que ’ONCEFS soit I’organisation chef
de file, I’atelier sera organisé dans le cadre
de ’AEWA. L’atelier devrait avoir lieu fin
2004 au Sénégal.

En 2002, un Bulletin spécialement consacré
a ce sujet a été publié et quelques articles
ont été rédigés puis soumis aux
organisations nationales de chasseurs en
Europe. Ces articles ont également été
placés sur le site Web de ’TAEWA. Le
Secrétariat met actuellement la dernicre
main a un recueil sur ce sujet, qui pourra
étre utilisé lors des prochains ateliers.

11.

Evaluation des impacts socio-€conomiques de la chasse aux oiseaux d’eau

12.

Evaluation des oiseaux d’eau en tant qu’animaux nuisibles pour 1’agriculture en
Afrique

13.

Lignes directrices visant & minimiser / réduire I’impact du développement
d’infrastructures (et des perturbations afférentes) sur les oiseaux d’eau

14.

Amélioration de la capacité d’étude et de surveillance des oiseaux d’eau migrateurs

Fera partie du projet FEM.
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NO

Nom du projet

Financé
par :

Exécuté par :

Remarques :

15.

Etude des régions peu connues

AEWA

BirdLife
International
(WIWO)

En 2002 et en 2003, le Secrétariat de
I’AEWA a accordé quelques petites
subventions afin de réaliser un certain
nombre d’études en Iran, au Yémen, au
Maroc et en Tunisie, et visant notamment a
trouver le Courlis a bec gréle tout en
formant les populations locales a la
surveillance des oiseaux.

Le projet fera partie du projet FEM.

16.

Etude spéciale visant a combler les lacunes existant au niveau du recensement
international des oiseaux d’eau

AEWA

Wetlands
International

Pour encourager certains pays africains a
recueillir des données pour le Recensement
africain des oiseaux d’eau 2003, une petite
subvention a été accordée par le Secrétariat
de PAEWA a Wetlands International (qui
est chargé de la coordination du
recensement).

Fera également partie du projet FEM.

17.

Publication d’un Atlas des populations d’échassiers

Belgique,
Pays-Bas,
France,
AEWA et
UE

Wetlands
International

La contribution regue début 2003 a été
transmise a Wetlands International. 11
semble que les fonds nécessaires soient
assurés et que 1’atlas puisse étre achevé en
2003/ 2004, avant la Conférence mondiale
sur les voies de migration.

18.

Publication d’atlas des itinéraires de migration des goélands, sternes, hérons, ibis,
cigognes et rallidés

19.

Réalisation d’une étude / enquéte pilote sur le potentiel pour la zone de I’ Accord
d’analyses des contrdles de bagues des oiseaux d’eau

France et
AEWA

ADU

Des fonds ont été mis de c6té pour ce projet
et une proposition de projet a été recue. Le
TC arévisé le projet et des amendements
ont été réalisés dans les zones ou il est mis
en ceuvre. Une lettre d’accord a été envoyée
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a ’ADU pour signature.
N° | Nom du projet Financé Exécuté par : Remarques :
par :
20. | Intégration des donnés de contrdle des bagues dans des atlas
21. | Coordination des programmes de baguage des oiseaux d’eau, notamment en Afrique France et ADU Des fonds ont été mis de coté pour ce projet
AEWA et une proposition de projet a été regue. Le
TC a révisé ce projet et des amendements
ont été intégrés. Une lettre d’accord a été
envoyée a I’ADU pour signature.
22. | Ligne directrice sur I'utilisation du suivi par satellite des oiseaux d’eau migrateurs
23. | La télémétrie appliquée aux oiseaux d’eau migrateurs
24. | Rapport sur le statut et les tendances des populations pour la troisiéme session de la Lors de la réunion du TC, une discussion
Réunion des Parties s’est engagée sur 1’utilité éventuelle de la
mise a jour du rapport sur le statut et les
tendances tous les trois ans.
25. | Actions pour la conservation des oiseaux d’eau qui vivent en colonies France et ? Des problémes de santé ont contraint le
AEWA responsable de la Tour-du-Valat a rendre le
projet au Secrétariat. Il a été demandé a
Wetlands International de bien vouloir s’en
charger.
26. | Tendances des populations d’oiseaux d’eau migrateurs
27. | Causes des changements au sein des populations d’oiseaux d’eau migrateurs
28. | Les oiseaux d’eau migrateurs et les changements climatiques
29. | Catalogue (ou registre) des populations de la voie de migration
30. | Guide de travail sur le terrain en Asie centrale et dans les pays voisins Fera partie du projet FEM.
31. | Compilation des informations relatives a la voie de migration, a utiliser en Fera partie du projet FEM.
combinaison avec les données existantes sur les dénombrements d’oiseaux d’eau et les
information sur les sites
32. | L’utilisation des zones humides par les oiseaux d’eau migrateurs Fera partie du projet FEM.
33. | Les oiseaux d’eau migrateurs en tant qu’indicateurs
34. | Développement d’un modéle de population basé sur la densité pour la Bernache

cravant
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NO

Nom du

Financé
par :

Exécuté par :

Remarques :

35.

Analyses des besoins de formation pour la conservation des oiseaux d’eau migrateurs

Une étude a été réalisée dans le cadre du
Projet de développement de moyens pour le
projet sur les voies de migration d’ Afrique-
Eurasie. D’autres analyses, 1’élaboration de
programmes sous-régionaux et leur mise en
ceuvre trouveront place dans le cadre du
projet FEM AEWA/Ramsar total relatif aux
voies de migration, qui sera soumis fin
2003.

36.

Programmes régionaux de formation en Afrique, pour la mise en ceuvre de I’ Accord

Fera partie du projet FEM.

37.

Publication de manuels de surveillance des oiseaux d’eau

Fera partie du projet FEM.

38.

Etablissement d’un centre d’échange pour le matériel de formation destiné a 1’ Accord

39.

Développement et mise en ceuvre d’une stratégie de communication pour I’ Accord

Royaume-
Uni et
AEWA

SPAN
Consultants

Des fonds ont été mis de coté et les activités
déléguées apres la révision de la proposition
de projet par le TC.

40.

Atelier régional pour la promotion de I’ Accord

AEWA

Un atelier visant a promouvoir I’accord
dans la Fédération russe est provisoirement
planifié¢ pour le début 2004.

Une premiere ébauche de recueil sur
I’AEWA a été réalisée. Sa rédaction reste
encore a terminer.

41.

Communication de I’importance d’un réseau de sites d’importance majeure pour les
oiseaux d’eau migrateurs

Fera partie du projet FEM.




